



Comune di Santa Maria della Versa

(Provincia di Pavia)

Piazza Ammiraglio Faravelli, 1

Cod. Fisc. – P. Iva: 01484840184

Telefono n.: 0385/278011 - 278220 - 798343 Fax n. 0385/79622

C.A.P. 27047

ORDINE DI SERVIZIO PER OPERE DI SOMMA URGENZA

ART. 140, D.LGS. n. 36/2023

Lavori di pronto intervento per: interventi per la messa in sicurezza pulizia pozzetti/griglie ed alla pulizia di cunette laterali a seguito dell'evento del 06.05.2025.

ORDINE DI SERVIZIO

Per l'affidamento dei lavori di somma urgenza,
ai sensi dell'art. 140, D.LGS. n. 36/2023

PREMESSO:

Che a seguito dell'evento calamitoso: pioggia intensa e vento verificatosi in data 06.05.2025 nel Comune di Santa Maria della Versa, che ha causato i seguenti danni alle infrastrutture comunali:

invasione di fango, ghiaia e detriti sulla viabilità comunale, in particolare Piazza Foro Boario, Piazza Silvio Pellico, Via Moglialunga, Via Garibaldi, via Fellini, via Casotti, Via Pajetta e altre vie del centro;

si è provveduto ad effettuare un sopralluogo accertando i danni descritti nella Scheda A (RASDA) registrata al n° **2025.00134-A**.

CONSIDERATO:

- che tale circostanza determina pericolo per la pubblica incolumità;
- che occorre procedere all'esecuzione di urgenti opere di pulizia pozzetti/griglie in P.zza Foro Boario e altre vie cittadine ed alla pulizia di cunette laterali con miniescavatore e autocarro in via Moglialunga, Via Garibaldi, via Fellini, via Casotti, Via Pajetta al fine di eliminare i pericoli e poter continuare nel normale utilizzo dei medesimi;
- che ricorrono pertanto le premesse di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 140, d.lgs. n. 36/2023, come da verbale di somma urgenza redatto in data 06.05.2025;
- che sul luogo è presente con uomini e mezzi l'impresa: Bassi Cristian con sede in FRAZIONE VALDAMONTE, 66 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV), P.I. 01524020185;
- che, a seguito di un esame generale dei luoghi e dei danni, seduta stante, si è formulato un preventivo di massima (vedi tabella sottostante) dei lavori necessari da eseguirsi in economia e/o a misura ed il relativo elenco dei prezzi;
- che la durata dei lavori sarà di giorni 4 (quattro) a decorrere dalla data del presente ordine di servizio;

VOCI ELEMENTARI	QUANTITA'	IMPORTI UNITARI	IMPORTO VOCE
Piazza Foro Boario e altre vie in centro paese – pulizia manuale pozzetti/griglie	ore 18	€ 35,00	€ 630,00
Via Moglialunga, Via Fellini, Via Casotti, Via Pajetta – pulizia cunette laterali con miniescavatore con operatore	ore 15	€ 60,00	€ 900,00

Via Moglialonga, Via Fellini, Via Casotti, Via Pajetta – pulizia cunette laterali con autocarro con operatore	Ore 18	€ 70	€ 1.260,00
--	--------	------	------------

che pertanto l'ammontare netto dell'appalto di Euro 2.790,00 (/00) oltre IVA di legge;

- che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l'amministrazione, in quanto corrispondenti a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
- che l'impresa ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori accettando le condizioni sopra stabilite:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Il giorno 6 del mese di Maggio dell'anno 2025

SI ORDINA

Ai sensi del comma 1 dell'art. 140, D.LGS. n. 36/2023, l'esecuzione dei lavori di pronto intervento di somma urgenza per: ripristino e sgombero delle strade cittadine: Via Moglialonga, Via Garibaldi, via Fellini, via Casotti, Via Pajetta, Piazza Foro Boario e pulizia delle cunette laterali, in Comune di Santa Maria della Versa, per l'ammontare di € 2.790,00 (duemilasettecentonovanta/00) oltre IVA di legge all'Impresa Bassi Cristian con sede in FRAZIONE VALDAMONTE, 66 27047 SANTA MARIA DELLA VERSA (PV), P.I. 01524020185.

In carenza di superiore autorizzazione il presente ordine viene disposto sotto riserva di legge, tali riserve si intenderanno automaticamente sciolte dopo l'avvenuta formale approvazione della perizia di spesa.

Il presente ordine di servizio viene redatto in unica copia e firmato come di seguito:

Il Tecnico incaricato: Ing. Roberta Moroni _____

Per accettazione l'impresa: Bassi Cristian _____

Visto: il Responsabile del Procedimento